重庆市黔江区招商投资促进局

2021年上半年工作总结

今年以来，在区委、区政府坚强领导下，在黔江区招商引资责任单位的共同努力下，全区招商引资工作积极适应新形势新要求，创新思路，真抓实干，签约合同金额92.72亿元，实现到位资金8.14亿元，“三率”指标有望排渝东南片区第一。

一、工作开展情况

（一）从签约项目看：签约正式合同项目30个，正式合同额92.72亿元，同比增长731.57％，完成年度目标任务的61.81％。工业招商导向突出，新签约工业项目20个，正式合同额56.86亿元，占总签约项目金额的61.32％。投资30亿元的华录数据湖项目，将把黔江打造成渝东南乃至西部地区大数据发展高地。招大引强导向突出，投资1亿元以上项目15个，正式合同额86.44亿元，占总签约项目金额的93.23％。签约的“一带一路”进出口贸易项目，将在黔江建设“一带一路”（格鲁吉亚）商品集散中心，实现“买世界卖世界”。

（二）从开工项目看：新开工招商引资项目13个，在建项目26个。项目开工率高，今年新签约项目30个，实际开工项目15个，实际开工率达50％。项目质量较高，和渝东南其他区县相比，我区签约、在谈项目层次较高，产业项目占比较大，并且纳入市级考核项目26个，正式合同额92.46亿元，占总签约项目金额的99.72％，得到市招商投资局肯定。

（三）从到位资金看：实现到位资金8.14亿元，同比增长229.55％，完成目标任务的27.13％。其中第一产业0.3957 亿元、第二产业3.1547 亿元、第三产业4.591亿元。由于三塘盖旅游康养度假区、卷烟易地技术改造、高性能软磁铁氧体材料生产线、中新杏鲍菇、新希望猪场、新国维教育科技集团上市主体落户等重大项目开工建设进度较缓慢，投资强度低于预期目标22.87％。

（四）从备案入统看：年初计划备案入库项目18个，实际完成备案入库项目7个，其中第二产业5个，第三产业2个，分别为：净水设备加工、板式家具、年产10万吨锰系合金、玻璃纤维及复合材料、年产20万吨活性氧化钙生产、养老服务中心、路灯改造等；其余11个项目因土地调规变性未达成一致（如防眩光玻璃项目）、水电配套设施不完善（如中新杏鲍菇项目）、项目用地审批缓慢（如铝材纳米饰面加工项目）等原因仍未备案入统。

（五）从在谈项目看：在谈项目50余个，计划投资约400亿元。重点在谈项目20余个，计划投资约120亿元。外出招商考察40余批次，接待来黔客商220余批次。聚焦主导产业，在谈项目主要聚焦在生猪、蚕桑、玻纤、食品、大数据等领域，占总在谈项目的80％以上。聚焦重点区域，在谈项目主要集中在浙江、江苏、上海等长三角发达地区，占总在谈项目的70％以上。

（六）从部门工作看：34个责任单位中有13个单位有签约项目，有10个单位有到位资金。部门招商积极主动，区政府办公室（区金融办）、区卫生健康委、区医保局、区林业局等4个部门完成年度签约任务，区发展改革委、区农业农村委、区商务委、正阳工业园区管委会等4个部门既有签约项目，又有到位资金；部门协同成为常态，实现项目信息共享、项目合同共谈、项目症结共解，合力推进项目签约落地。

二、存在的问题及形势预测

（一）存在的主要问题：一是签约项目后劲不足。目前较成熟的在谈项目少，且大项目少，产业链项目少，部分年初计划签约项目已终止洽谈，下半年签约项目金额缺少支撑。二是开工项目建设缓慢。三塘盖国际旅游康养度假区、烟厂异地技改、五福岭风电场等重大项目建设缓慢，未能投资放量，导致到位资金未完成“双过半”。三是备案入统进度滞后。年初计划备案入统项目18个，仍有11个已签约项目未备案入统。四是部门工作仍有差距。有的单位对招商引资重视程度不够，外出招商对接项目流于形式，个别单位“慧招商”平台更新不主动、不及时。

（二）形势预测：下半年，计划签约招商引资项目29个、项目投资额约138.16亿元；计划开工招商引资项目14个、总投资额67.62亿元；计划产生到位资金项目37个、计划到位资金30亿元。其中：三季度，计划签约招商引资项目8个、项目投资额16亿元，计划开工项目9个、项目投资额53.82亿元。全年有望实现签约招商引资项目投资额150亿元以上、到位资金30亿元以上的目标任务。

三、下步工作打算

下一步，我局将以贯彻落实全市招商投资促进系统会议精神为契机，围绕年度目标任务，“以旬保月，以月保季，以季保年”，倒排工期、倒逼任务，确保完成年度目标任务。

（一）抓招商统筹。加强精准调度，对市区级重点项目、区领导关注项目、“西洽会”签约项目实行台账化管理，定期收集困难问题，提请分管区领导专题研究推进，确保“三率”指标和综合活跃指数在市上每周、每月、每季考核中名次靠前。加强督促检查，继续实行“月通报、季督查、年考核”工作机制，定期通报各责任单位招商任务完成情况、交办工作完成情况、主要负责人外出招商情况等，压紧压实责任，倒逼工作落实。加强培训宣传，开展招商引资经典案例、优惠政策、备案入统、礼仪礼节等方面的培训，完善招商宣传片、宣传手册，提高对外宣传吸引力，营造亲商爱商浓厚氛围。

（二）抓项目签约。加强外出考察，根据项目成熟度，每月制定区领导外出考察方案，请示区领导带队外出，7－8月重点考察北京、江苏、贵州方向的室内风洞表演基地、5万锭纺纱、食用菌种植加工等12个项目。加强项目储备，随着新冠疫情的持续和3060双碳目标计划的实施，一些行业领域将面临洗牌，我局将针对性的策划一批产业项目，充实完善招商引资项目库。加强对接洽谈，对重大在谈项目落实招商工作专班，明确责任领导、责任人员以及签约落地时限，近期加大华润渝康基金、羊肚菌种植产业化、奥特莱斯等项目洽谈。

（三）抓项目开工。加快项目开工，配合招商责任单位，协调解决土地审批等困难问题，加快推进“一带一路”进出口贸易、深水鲟鱼养殖、医用创面修复敷料、国储林建设、防眩光玻璃等14个项目及早开工，计划投资额67.62亿元。加快项目投产，落实“招落一体”原则，主动会同业主单位，制定签约项目建设计划，督促签约项目按照时序开工建设，确保项目尽快投资放量。加快备案入统，指导责任单位开展企业入统资料的收集、整理、报批，加快麒麟风电场、华录黔江数据湖、口腔医院、纳米饰材等14个项目备案入统。                             
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